

ANEKS No.1 z dnia 20.11.2020
DO UMOWY NUMER U/SK/2/20/JL
z dnia 26.5.2020 roku
(dalej zwanej jako „Umowa”)

pomiędzy:

DALNÍK s.r.o. adresa: Medvedie 22,090 05 Medvedie, zapísanu v obchodnom registri v Slovenskej republike, IČO: 36446581, DIC:SK2020002083,
Bank: Slovenská sporiteľňa
n.konta: SK44 0900 0000 0001 0466 7934
zwaną dalej „**Zamawiającym**”, która reprezentuje: ing. Juraj Červák- Dyrektor Zarządzający a

Supersnow S.A. z siedzibą w Maniowach, adres: 34-436 Maniowy, ul. Ks. A. Siudy 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000592195, posiadająca nr NIP: 736-171-59-36, REGON: 122561586, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 19 595 000 złotych w całości opłacony,

zwaną dalej „**wykonawca**” reprezentowaną przez:
~~Ilona Piszczyk - prokurista~~ **RAFAL TOPOLSKI**
BARTŁOMIJ SIĘKA
zwanymi też, „**Stroną**” lub razem „**Stronami**”

o treści następującej:

Na podstawie §3 Umowy, Strony niniejszym wprowadzają zmiany do Umowy o następującej treści:

§ 3.

1. Strony umowy ustaliły następujące warunki realizacji przedmiotu umowy:

- a) termin dostawy: dostawy w częściach do 90 dni od podpisania umowy
- b) termin rozpoczęcia robót: rozpoczęcie robót w ciągu 10 dni od zgłoszenia gotowości budowy i dostawy materiału
- c) termin zakończenia robót: nie później niż 30 listopada 2021 r.

§ 13.

8. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, w ramach stosunku umownego z każdym Dostawcą, obowiązek Dostawcy tolerowania przeprowadzania kontroli / audytu związanych z dostarczonymi towarami, usługami i pracami w każdym momencie obowiązywania i skuteczności Umowy za dostarczenie wkiadu przez osoby upoważnione do przeprowadzenia tej kontroli / audytu, wszelka niezbędna współpraca. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, w ramach stosunku umownego z Dostawcą, prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy z Dostawcą bez żadnych sankcji w przypadku, gdy nie doszło jeszcze do wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą a Wyniki administracyjnej finansowej kontrole MAS nie pozwalają na finansowanie wydatków wynikających z zakupu towarów, usług, robót budowlanych lub innych procedur.

DODATOK č. 1 z 20.11.2020
KU ZMLUVE O DIELO ČÍSLO U/SK/2/20/JL
z 26.5.2020
(ďalej len „Zmluva”)

medzi:

DALNÍK s.r.o. adresa: Medvedie 22,090 05 Medvedie, zapísanu v obchodnom registri v Slovenskej republike, IČO: 36446581, DIC: SK2020002083,
Bank.spojenie: Slovenská sporiteľňa
č.učtu: SK44 0900 0000 0001 0466 7934
ďalej len "Objednávateľ", za ktorú koná:
ing.Juraj Červák-konateľ spoločnosť,
a

Supersnow S.A. so sídlom v Maniów, adresa: 34-436 Maniowy, ul. Ks. A. Siudy 11, zapísaný v Registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Krakov Śródmieście v Krakove, 12. obchodný odbor Národného súdneho registra pod číslom 0000592195, s číslom NIP: 736-171-59-36, REGON: 122561586, s vlastným imaním vo výške 19.595.000 PLN splatených v plnej výške,

ďalej len „**zhotoviteľ**” zastúpený:

~~Ilona Piszczyk - konateľ~~ **RAFAL TOPOLSKI**
BARTŁOMIJ SIĘKA
nazývaný aj „**strana**” alebo spoločne „**strany**”,

s nasledovným obsahom:

Na základe § 3 zmluvy, zmluvné strany týmto menia a dopĺňajú dohodu s týmto znením:

§ 3.

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich termínoch splnenia predmetu zmluvy:
- a) termín dodávky: dodávky po častiach do 90 dni od podpisu zmluvy
 - b) termín začatia prác: začiatok prac do 10 dni od oznámenia stavebnej pripravenosti a dodavke materialu
 - c) termín zakončenie prác: najneskôr do 30 novembra 2021.

§13.

8. Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnutí im všetku potrebnú súčinnosť. Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Užívateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Užívateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly MAS neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

§ 1

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 2

Postanowienia niniejszego aneksu wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Niniejszy aneks został sporządzony w 2 (dwóch) identycznych egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu na każdej stronie.

ZAMAWIAJĄCY



DALNÍK s.r.o.
090 05 Medvedie 22
Okres Svidník

OBJEDNAVATEL



DALNÍK s.r.o.
090 05 Medvedie 22
Okres Svidník

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Stęka

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Topolski

 **SUPERSNOW**
SUPERSNOW S.A.
34-436 Maniowy, ul. Ka. A. Słudy 11
NIP: 736-171-59-36 REGON: 122561586
KRS: 0000592195

DODÁVATEL

PREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Stęka

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Topolski

 **SUPERSNOW**
SUPERSNOW S.A.
34-436 Maniowy, ul. Ka. A. Słudy 11
NIP: 736-171-59-36 REGON: 122561586
KRS: 0000592195